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I - RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL 

 

 

Le territoire de la Communauté de Commune de Bièvre Toutes Aures, et plus généralement des 

communes de la plaine de Bièvre, est marqué par une pression foncière croissante, et un milieu 

très limitant d’un point de vue assainissement: sols peu perméables sur les coteaux, pentes 

fortes, cours d’eau à faible débit dans la plaine.  

D’autre part, les principaux ouvrages de traitement existants sur le secteur : STEP Izeaux/Sillans, 

STEP du Rival, STEP de ST Siméon de Bressieux, fonctionnent en surcharge et nécessitent des 

interventions à court terme. 

 

Ces différents éléments ont conduit les élus du territoire, conscients de la nécessité de mettre en 

conformité ces systèmes d'assainissement, et soucieux de préserver la qualité des milieux récepteurs, 

à engager une étude pour l'élaboration d'un Schéma Directeur d'Assainissement avec zonage, au sens 

de l'article 35 de la loi sur l'Eau, sur le secteur Bièvre Toutes Aures, regroupant les communes de : 

Bevenais, Bressieux, Brion, La Forteresse, Plan, Sillans, Izeaux, La Côte Saint André (ZA 

du Rival), St-Etienne de St-Geoirs, Brezins (CCPBL), St-Geoirs, St-Michel de St-Geoirs, St-

Paul d’Izeaux, St Siméon de Bressieux (CCPBL) et St-Pierre de Bressieux. 

 

Le  schéma d’assainissement retenu à l’échelle intercommunale a été présenté en Conseil 

Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 

(CODERST) le 14 décembre 2006.  

Il se déclinait de la manière suivante : 

- Traitement local des communes de coteaux : la Forteresse, Plan, Saint Michel 

de Saint Geoirs, Brion 

- Raccordement des communes de Brézins, St Etienne de St Geoirs, St Geoirs 

et des trois Bressieux sur une nouvelle station d'épuration intercommunale 

de 15400 EH, située en aval de la confluence Rival – Baïse. 

- Traitement d'Izeaux-Sillans dans une nouvelle station d'épuration 

intercommunale de 4700 EH (actuellement en cours de construction à 5000 

EH) avec rejet des effluents traités par infiltration. 

Le CODERST a émis un avis favorable au schéma directeur d'assainissement ainsi 

présenté. 
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Suite à cet avis, la CCBTA a engagé une étude financière pour mesurer l'impact sur le prix de 

l'eau des investissements envisagés dans le schéma directeur. 

Les résultats de cette étude ont montré qu'il n'était pas possible de réaliser simultanément 

l'ensemble des travaux prévus par le schéma directeur sans augmenter le montant de la 

redevance assainissement dans des proportions inacceptables pour les usagers. 

Parallèlement, la Communauté de Communes du Pays de Bièvre Liers, maître d'ouvrage et 

exploitant de la station d'épuration existante du Rival, a été mise en demeure de mettre en 

conformité cet équipement d'ici l'échéance 2012. 

 

La CCBTA et la CCPBL ont alors sollicité les services de la Préfecture de l'Isère afin de 

rechercher des solutions pour sortir de cette impasse financière. 

 

De nombreuses discussions ont été engagées, notamment avec les organismes financeurs. 

 

Par ailleurs, la fermeture des abattoirs ayant été annoncée, la capacité de la future station 

d'épuration du Rival est passée de 15 400 EH à 13 400 EH. 



C.C. Bièvre Toutes Aures  422-01 

Schéma d’assainissement  intercommunal  page 4 
Note complémentaire au dossier de synthèse –août 2008 

Estimations des coûts de collecte + 

Mise en séparatif

Valeur économique 2006

Estimations des coûts de transit

Valeur économique 2006

Traitement : station d'épuration 

type boues activées faible charge 

avec déphosphatation et 

dénitrification poussée : 

13 400 EH

Transit de la STEP actuelle du Rival à la 

STEP projetée (hyp : nouvelle STEP 1 km 

en aval)

196 000 €

Remplacement du collecteur de transit 

existant 

625 150 €

ZA Rival 980 EH 3 332 000 €

Collecte le Village, le Mas du Bottu, le 

Molézin
Transit de St Geoirs à St Etienne Chiffrage mis à jour début 2008

1 215 000 € 481 000 €

Extension réseaux le Martorey - le Village
Transit de Bressieux à Saint Siméon de 

Bressieux

599 000 € 208 000 €

Mise en séparatif des réseaux du Village Transit des lagunes à la nouvelle STEP

1 875 000 € 361 000 €

Transit de la STEP actuelle à la nouvelle 

STEP

342 000 €

Extension réseaux Le Village, Cuzin, le 

Collet, la Combe de Vaux

Transit de St Pierre de Bressieux à 

Bressieux

2 910 000 € 101 000 €

COLLECTE TRANSIT TRAITEMENT

6 599 000 €HT 2 314 150 €HT 3 332 000 €HT

800 EH

Commune

Poids de 

population 

future 

concerné

Récapitulatif des coûts d'opération (€HT)

Extensions non chiffrées

St Etienne de St 

Geoirs + Brezins + 

ZA Air Parc

7 300 EH

12 245 150 €HT

St Geoirs 600 EH

Bressieux

TOTAL INVESTISSEMENTS

Nouvelle STEP au Rival + 

raccordement de St Geoirs et 

des 3 Bressieux

TOTAL GENERAL

180 EH 

St Siméon de 

Bressieux
3 115 EH

St Pierre de 

Bressieux

 

II - RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS A ENGAGER SUR LE SECTEUR DU 

RIVAL 

Les investissements à envisager pour : 

- La mise en place du réseau de collecte sur les communes de St Pierre de 

Bressieux, Bressieux et St Geoirs 

- La mise en séparatif des réseaux de la commune de St Siméon de Bressieux 

- La mise en œuvre des réseaux de transit intercommunaux entre les 

différentes communes et la nouvelle station d'épuration 

 Sont résumés dans le tableau qui suit : 
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III - SUBVENTIONS ATTENDUES 

Le Conseil Général de l'Isère et l'Agence de l'Eau ont été associés aux différents échanges 

évoqués précédemment. 

➢ Le Conseil Général pourrait subventionner une partie des investissements à hauteur de 

40% maximum, le taux définitif dépendant évidemment du statut du Maître d'Ouvrage de 

l'opération. 

Le Conseil Général a néanmoins précisé que pour les collectivités de plus de 2000 EH, la 

tendance des subventions était plutôt à la baisse. 

➢ L'Agence de l'Eau pourrait subventionner la construction de la station d'épuration à 

hauteur de 30% à condition que : 

o Le coût plafond du projet ne dépasse pas le coût plafond de l'Agence de l'Eau (le 

plafond calculé en nov 2008 est proche de l'estimation de 3 332 000€HT) 

o Que la collectivité s'engage dans un programme de réalisation des travaux avant 

2009, pour viser l'échéance 2012 pour la mise en conformité (sans quoi les 

subventions passent de 30 à 15%) 

➢ L'Agence de l'Eau pourrait également subventionner une partie des réseaux de transit. 

Les taux de subvention accordés (jusqu'à 30%) seraient alors fonction du nombre 

d'équivalent-habitants concernés par les tronçons considérés. 

 

 


