
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 
 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN DE GESTION 

DES MARES  
DE PORT LEUCATE 

 

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 2 947.00 € 



 
 
 
 
 

1 - Déroulé de l’opération 
 

29/11 Terrain CPG 
12/12 CPG+JAN première journée ganivelles (avec Lionel, Andy, NG, Nico) 
16/12 CPG+JAN ganivelles 
17/12 CPG+JAN 11h/15h ? 
19/12 CPG+JAN (Enfonce pieu Rémi, NG et quelqu’un dont je ne connais pas le prénom) 
20/12 CPG+JAN pose observatoire Lavoye 
16/01 CPG+JAN préparation chantier 
17/01 CPG+JAN Chantier 
28/01 CPG 
29/01 CPG après midi 
31/01 CPG+JAN (+NG, finitions observatoire panneaux) 
04/02 CPG+JAN pose panneaux des coins 
07/02 CPG radeaux 
12/02 CPG radeaux 
06/03 CPG+JAN+NG Inauguration 



2-Mise en défens du site avec l’installation de ganivelles canalisant le public 

 

 

 

 

 

 



3-Installation d’un observatoire sur la butte qui domine la mare la plus vaste afin d’observer la zone 
humide, les oiseaux et les tortues, 

 
 
 
 
 
 
 

 



4-Huit panneaux d’information venant habiller l’observatoire, 
 



5- Panneautage : 5 pupitres en stratifié pour sensibiliser le public, 
 



6-Plaquettes : 2500 dépliants, 3 volets 10x21, 
 


